



รายงาน

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ

2566

(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)



เทศบาลตำบลเวียง

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

www.wianglocal.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๘
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)	๙
๓. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)	๑๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPT) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลัจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลป่าแดดทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๔.๒ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา	๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐
๒	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๒๐,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔	๓๗,๘๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๕	๒๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๕	๒๘,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๑	๓๐,๗๑๕,๐๐๐.๐๐
๔	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๙	๓,๔๐๒,๔๐๐.๐๐	๕๑	๔,๓๘๒,๔๐๐.๐๐	๕๐	๓,๘๘๒,๔๐๐.๐๐	๔๙	๓,๗๘๒,๔๐๐.๐๐	๔๙	๓,๗๘๒,๔๐๐.๐๐
๕	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๙	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๖	พัฒนาการเมืองการบริหาร	๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๑๓๔	๒๗,๘๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๓๘	๔๕,๖๙๕,๔๐๐.๐๐	๑๓๘	๓๒,๔๔๘,๔๐๐.๐๐	๑๒๗	๓๖,๑๔๓,๔๐๐.๐๐	๑๒๔	๓๘,๐๓๓,๔๐๐.๐๐

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		เทศบัญญัติงบประมาณ				เบิกจ่ายงบประมาณ			
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา	๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๘	๑๐๐.๐๐	๓๑๘,๘๖๐.๐๐	๘๙.๕๗	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
๒	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๓.๓๓	๑	๒๕.๐๐	๒๕,๕๘๐.๐๐	๑๗.๐๕
๓	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๒๐,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒๘.๕๗	๒,๑๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๐.๒๖	๓	๖.๑๒	๑๔๐,๙๐๐.๐๐	๐.๖๘
๔	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๙	๓,๔๐๒,๔๐๐.๐๐	๓๗	๗๕.๕๑	๒,๕๗๖,๙๕๐.๐๐	๗๕.๗๔	๑๖	๓๒.๖๕	๑,๐๒๕,๘๐๑.๕๔	๓๐.๑๕
๕	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๗	๖๓.๖๔	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๙๑	๑	๙.๐๙	๑๓,๔๕๐.๐๐	๐.๖๓
๖	พัฒนาการเมืองการบริหาร	๑๓	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๘	๖๑.๕๔	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๑.๙๘	๓	๒๓.๐๘	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒.๑๘
รวม		๑๓๔	๒๗,๘๑๓,๔๐๐.๐๐	๗๖	๕๖.๗๒	๕,๕๓๔,๒๑๐.๐๐	๑๙.๙๐	๒๔	๑๘	๑,๒๒๗,๗๓๑.๕๔	๔.๔๑

๓. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์ (กิจกรรมวันเอดส์โลก)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยร้านค้า ร้านชำ ความปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสดน้ำซึ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๕	โครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๖	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๗	โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๘,๘๖๐.๐๐	-			√	
รวม		๓๑๘,๘๖๐.๐๐	-	๐	๐	๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานอนุรักษ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๒๓๒๔ อำเภอเชียงคำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๘๐.๐๐	√			
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
รวม		๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๘๐.๐๐	๑	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง	๑๓๗,๗๐๐.๐๐	-			√	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านป่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเวียง	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	-			√	
๕	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ (บริเวณฌาปนสถานบ้านคือ)	๑๐๓,๗๐๐.๐๐	-			√	

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ ๒ (บริเวณฌาปนสถานบ้านคือ)	๙๕,๔๐๐.๐๐	-			√	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (บริเวณหน้าบ้านนายวิเชียร - หน้าบ้านนางอ่อนแก้ว)	๑๘๒,๑๐๐.๐๐	-			√	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. หมู่ที่ ๔ (บริเวณหน้าบ้านนางแดง - หน้าบ้านนางจันทร์ทอง)	๒๓๘,๔๐๐.๐๐	-			√	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ (บริเวณข้างบ้านนาย สมฤทธิ์ - ข้างบ้านนายทีป)	๑๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	√			
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ (บริเวณข้างบ้านนายเหรียญ - ข้างบ้านนายเป็ง)	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	√			
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ (บริเวณหน้าบ้านนางคำ - ข้างบ้านนายชิต)	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	√			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ (บริเวณหน้าบ้านนายเสริมชัย - หน้าบ้านนายผจญศิลป์)	๑๙๙,๓๐๐.๐๐	-		√		
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ (บริเวณโรงครัวหมู่บ้าน - ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน)	๑๙๙,๙๐๐.๐๐	-			√	
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องทางเดียว หมู่ที่ ๙ (สายวังถ้ำ จุดที่ ๑)	๑๙๘,๒๐๐.๐๐	-			√	
รวม		๒,๑๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๔๐,๙๐๐.๐๐	๓	๑	๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการตลาดนัดวิชาการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กในสถานศึกษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	√			
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๑,๔๐๐.๐๐	๒๕,๒๖๗.๐๘		√		
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	๔๗๗,๘๐๐.๐๐	๑๒๗,๘๔๒.๔๖		√		
๖	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน)	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๘๓๒.๐๐		√		
๗	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านปี่)	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๔๑๒.๐๐		√		
๘	โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๙	โครงการเปิดโลกทัศน์สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๑๐	โครงการเปิดโลกทัศน์สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	√			
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	√			

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการกีฬาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๑๙.๐๐	√			
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐.๐๐	-			√	
๑๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนของเทศบาลตำบลเวียง	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๗๒๒.๐๐		√		
๑๖	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๑๗	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๑๘	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๑๙	โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง	๖,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒๑	ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	๔๙,๔๑๙.๐๐		√		
๒๒	ค่าหนังสือเรียน	๑๓,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒๓	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๓,๐๐๐.๐๐	๘,๒๖๕.๐๐		√		
๒๔	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๙,๕๐๐.๐๐	-			√	
๒๕	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๒๗,๙๕๐.๐๐	๑๒,๔๘๓.๐๐		√		
๒๖	ค่าพัฒนาประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒๗	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง	๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๘๐.๐๐		√		

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง	๖,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง	๒๐๕,๘๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๔๐.๐๐		√		
๓๐	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๖๗๐.๐๐	√			
๓๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓๒	โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓๗	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
รวม		๒,๕๗๖,๙๕๐.๐๐	๑,๐๒๕,๘๐๑.๕๔	๖	๑๐	๒๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลเวียง	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๕,๐๐๐.๐๐	-		√		
๔	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกนิกรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลองสวยน้ำใส	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๕	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐.๐๐	-			√	
๖	โครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๗	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๐.๐๐	√			
รวม		๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๐.๐๐	๑	๑	๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๒	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐.๐๐	-	√			ไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
๖	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงคำตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	√			
๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		√		
๘	โครงการรณรงค์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√	
รวม		๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒	๑	๕	
รวมทั้งสิ้น		๕,๕๓๔,๒๑๐.๐๐	๑,๒๒๗,๗๓๑.๕๔	๑๓	๑๓	๕๐	